

**Bericht für die Sitzung der Deputation für Bildung (städtisch) am 28.10.2010
unter Verschiedenes**

Frage:

Die Abgeordnete Stahmann, Fraktion von Bündnis 90 / Die Grünen, bittet um einen Bericht zur Schulsituation und zum Stand der Bauplanungen / des Baufortschritts für das Förderzentrum Vegesacker Straße.

Antwort:

1. Die Deputation für Bildung hat in ihren Sitzungen am 25.09.2008, 10.09.2009 und 12.08.2010 der Erweiterung, der Sanierung und dem Umbau des Schulgebäudes an der Vegesacker Straße und den damit verbundenen Planungszielen (Verbesserung der Raumsituation des Förderzentrums, allgemeine Gebäudesanierung, Einrichtung des ReBUZ West) zugestimmt. Der bisherige Planungszeitraum war u.a. gekennzeichnet durch
 - aufwendige Voruntersuchungen im Zusammenhang mit alternativen Standortüberlegungen (Verlegung des FÖZ ins Gebäude Elsflether Straße),
 - umfangreiche Prüfungen zur Standsicherheit des Altbaus (Feststellung der Tragfähigkeit der Decken),
 - zeitliche Verzögerungen durch die notwendige Änderung des geltenden Planungsrechts (Rechtssicherheit für das anstehende Baugenehmigungsverfahren),
 - Umplanungen des Neubaus (Standort, Dachform) als Folge der neuen planungsrechtlichen Festsetzungen und
 - erhebliche Umplanungen des Altbaus für das beschlossene ReBUZ West (einschl. Aufzug).

Die Baugenehmigung für den Neubau ist beantragt (für den Altbau liegt sie bereits vor). Gem. aktualisiertem Terminplan beginnen die Bauarbeiten am 18.02.2011 (für den Altbau) bzw. am 04.04.2011 (für den Neubau). Lt. Immobilien Bremen AöR (IB) beträgt die Bauzeit 6 bzw. 9 Monate. Für den Altbau wird eine Fertigstellung bereits zum Schuljahresbeginn 2011/12 angestrebt (Nutzung durch das ReBUZ). Die Fertigstellung / der Bezug des Neubaus zum 09.01.2012 wurde von IB verbindlich zugesagt.

2. Die Klassen des FÖZ Vegesacker Straße nutzen seit Ostern 2009 freie Räume in den Schulgebäuden Melanchthonstraße und Fritz-Gansberg-Straße. Hin- und Rückfahrt zur Fritz-Gansberg-Straße erfolgt mit dem Bus. Da nach dem Schuljahr 2010/11 zwei 10. Klassen die Schule verlassen und voraussichtlich keine neue 5. Klasse eingerichtet werden muss, beabsichtigt die Schule, ab Sommer 2011 alle Klassen im Gebäude Fritz-Gansberg-Straße zu konzentrieren. Die Nutzung endet mit der Fertigstellung des Neubaus an der Vegesacker Straße.

IB hat zugesagt, den Schüler/innen und Lehrkräften die an ihrer Schule geplanten Baumaßnahmen, die einzelnen Umsetzungsschritte und die Terminplanung / Fertigstellung zu erläutern.

Schumacher