

V o r l a g e Nr. L 187- G 167/ 19

für die Sitzung der Deputation für Kinder und Bildung /staatl./städt.) am 19.02.2019

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I und II (KInvFG I / KInvFG II)

Umsetzungsstand per 31.12.2018

A. Problem

Der Senat hat am 12.02.2019 die beiliegenden Vorlagen zum Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I (KInvFG I) und zum Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II (KInvFG II) beraten und folgende Beschlüsse gefasst:

KInvFG I

1. Der Senat nimmt den Umsetzungsbericht per 31.12.2018 zum Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I (KInvFG I) im Land Bremen zur Kenntnis.
2. Der Senat stimmt der dargestellten Änderung des Projektportfolios zu.
3. Die Senatorin für Finanzen wird gebeten, die entsprechende haushaltsmäßige Umsetzung vorzunehmen.
4. Der Senat bittet die Senatorin für Finanzen um Weiterleitung des Umsetzungsberichtes an den Haushalts- und Finanzausschuss.

KInvFG II

1. Der Senat nimmt den Umsetzungsbericht per 31.12.2018 zum Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II (KInvFG II) im Land Bremen zur Kenntnis.
2. Der Senat bittet die Senatorin für Finanzen um Weiterleitung des Umsetzungsberichtes an den Haushalts- und Finanzausschuss

B. Lösung / Sachstand

Der Deputation für Kinder und Bildung werden die in der Anlage beigefügten Senatsvorlagen vom 12.02.2019 vorgelegt. Die in der Vorlage zum KInvFG I benannten Änderungen des Projektportfolios betreffen ausschließlich Maßnahmen der Stadtgemeinde Bremerhaven.

C. Finanzielle / Personelle Auswirkungen / Gender-Prüfung

Die Berichte zum Umsetzungsstand haben unmittelbar keine finanziellen, personalwirtschaftlichen bzw. genderspezifischen Auswirkungen.

D. Beschlussvorschlag

Die Deputation für Kinder und Bildung nimmt die Berichte zum Umsetzungsstand des KInvFG I und KInvFG II entsprechend der anliegenden Vorlagen für die Sitzung des Senats am 12.02.2019 zur Kenntnis.

In Vertretung

Gez.

Frank Pietrzok

Staatsrat

Anlagen:

Senatsvorlagen

„Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I (KInvFG I), hier: Umsetzungsstand per 31.12.2018“

„Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II (KInvFG II), hier: Umsetzungsstand per 31.12.2018“

Vorlage für die Sitzung des Senats am 12.02.2019

**„Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I (KInvFG I)
hier: Umsetzungsstand per 31.12.2018“**

A. Problem

Der Senat hat am 16.02.2016 im Rahmen der Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes im Land Bremen die Projektlisten der beiden Städte Bremen und Bremerhaven beschlossen und um halbjährliche Berichterstattung zum Projektumsetzungsstand gebeten.

B. Lösung

Die Programmmittel können in folgenden möglichen Bereichen eingesetzt werden:

- I. Investitionen mit Schwerpunkt Infrastruktur
(Krankenhäuser, Lärmschutz, Luftreinhaltung, energetische Sanierung sonstiger Infrastrukturmaßnahmen, etc.)


- II. Investitionen mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur
(frühkindliche Infrastruktur, energetische Sanierung der Schulinfrastruktur bzw. Weiterbildungseinrichtungen, Modernisierung v. überbetrieblichen Berufsbildungsstätten, etc.)

Das Programm ist befristet bis 31.12.2020 (Bauabnahme) bzw. 31.12.2021 (Abrechnung zwischen Land Bremen und dem Bundesfinanzministerium - BMF).

Projektstatus per 31.12.2018

Auf Grundlage der Rückmeldungen der projektdurchführenden Einheiten / Dienststellen / Ressorts ergibt sich folgender Projektumsetzungsstatus

Vergleich Projektstatus Juni 2018/Januar 2019



Die Statusmeldungen stellen den jeweiligen Projektfortschritt dar:

- 0 = geplant,
- 1 = Planungsmittel bewilligt
- 2 = freigegeben
- 3 = Ausschreibung läuft
- 4 = Baubeginn erfolgt
- 5 = Abschluss der Baumaßnahmen
- 6 = Vorstellung und Prüfung des Projektes beim / durch das BMF
- 7 = evtl. Rückfragen seitens des BMF
- 8 = abschließende Genehmigung durch das BMF = Projektabschluss

Hinweis: Von den bauenden Einheiten wurden die Projekte planerisch so angelegt, dass die komplette Programmdauer bis 12/2020 (Bauabnahme) unter Berücksichtigung der vorhandenen (Bau-)Personalkapazität ausgenutzt wird.

Mittelabruf per 31.12.2018 beim Bundesministerium für Finanzen (BMF)

Bis zum 31.12.2018 wurden vom Land Bremen auf Grundlage vorliegender Rechnungen bei den projektdurchführenden Ressorts, Dienststellen und Gesellschaften rund 16,6 Mio. € von der Bundeskasse (= 42,8% des Programmvolumens für das Bundesland Bremen) abgerufen.

Die Aufschlüsselung des Mittelabflusses auf Projektebene stellt die folgende Tabelle dar (2016-2018: Ist-Daten, 2019-2021: Planwerte):

Übersicht zum Mittelabfluss des Kommunalinvestitionsförderungsfonds I

Projekt	Mittel gesamt	IST 2016/17	Ist akt. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
KiTA Dockstraße (HB)	2.370.425	1.664.775	705.650			
KuFz Nonnenberg (HB)	2.000.000	30.000	120.000	1.500.000	350.000	
Schule Oslebshauer Heerstr. (HB)	1.900.000	180.000	0	1.000.000	720.000	
Gesamtschule West (HB)	250.000	0	0	100.000	150.000	
Schule Fischerhuder Straße (HB)	314.307	314.307				
SZ Rübekamp (HB)	2.200.000	100.000	900.000	1.200.000		
Schule am Halmerweg (HB)	1.200.000	1.200.000				
KiTA Ampelspielplatz (HB)	5.881.380	560.000	150.000	2.650.000	2.000.000	521.380
KiTA Osterholzer Heerstr. (HB)	3.000.000	1.800.000	500.000	700.000		
Klinikum Bremen-Ost (HB)	4.000.000	380.353	2.947.100	672.547		
Schule Düsseldorf Str. (HB)	1.093.849	223.849		870.000		
Gesamtschule Bremen-Ost (HB)	3.000.000	150.000	150.000	1.350.000	1.350.000	
KiTa Grohner Bergstraße (HB)	450.000	450.000				
Krippe St. Nicolai (HB)	150.000	150.000				
Horthaus Helgenstraße (HB)	156.151	156.151				
SZ Blumenthal (HB)	200.000	0	20.000	180.000		
Oberschule Roter Sand (HB)	200.000	0	60.000	140.000		
Lärmschutz Großmarkt (HB)	600.000	93.091	442.391	64.518		
KiTa Neustadtswall (HB)	3.777.000	0	550.000	1.400.000	1.400.000	427.000
Kita Helsinkistraße (HB)	1.700.000	0	250.000	1.100.000	350.000	
Paula-Modersohn-Schule (BHV)	100.000	100.000				
Fritz-Husmann-Schule (BHV)	40.283	39.961	322			
Schule am Leher Markt (BHV)	121.904	121.904				
Surheide Schule (BHV)	70.000	0	0	70.000		
Johann-Gutenberg-Schule (BHV)	150.000	85.210	0	64.790		
Goetheschule (BHV)	80.000	0	0	80.000		
Amerikanische Schule (BHV)	50.000	0	0	50.000		
Fritz-Reuter-Schule (BHV)	250.000	0	67.134	182.866		
SZ Bgm.-Smidt (BHV)	1.466.000	0	83	1.465.917		
KiTa Robert-Blum-Straße (BHV)	300.000	0	0	300.000		
SZ Carl-von-Ossietzky BST (BHV)	2.200.000	733.371	456.511	1.010.118		
Pestalozzischule (BHV)	198.682	170.929	27.754			
Schule Am Leher Markt/Lange Str. (BHV)	182.157	167.956	13.662	538		
Fritz-Reuter-Schule (BHV)	100.000	0	23.420	76.580		
Oskar-Drews-Halle (BHV)	400.000	299.999	100.001			
Freizeittreff Eckernfeld (BHV)	19.681	0	19.681			
SZ Carl-von-Ossietzky Sportzentrum (BHV)	250.000	0	2.570	247.430		
SZ Geschwister-Scholl (BHV)	1.000.000	0	642.646	357.354		
KiTa Batteriestraße (BHV)	250.000	249.379	621			
KiTa Braunstraße (BHV)	250.000	0	3.013	246.987		
SZ Carl-von-Ossietzky (BHV)	900.000	900.000				
Spielpark Leherheide (BHV)	180.319	0	0	180.319		
SZ Carl-von-Ossietzky BSGGG (BHV)	56.973	0	0	56.973		
Summe (inkl. Landesanteil)	43.059.112	10.321.236	8.152.560	17.316.936	6.320.000	948.380

Berichtspflichten gegenüber dem Bundesfinanzministerium (BMF)

Gemäß §6 der VV zur Durchführung des KInvFG sind die Bundesländer verpflichtet, abgeschlossene Maßnahmen jeweils jährlich bis 2021 zum Stichtag 01. Oktober und

01.April an das Bundesfinanzministerium zu melden. Das Bundesfinanzministerium prüft auf Grundlage dieser Meldungen der Bundesländer die ordnungsgemäße Verwendung der Fördermittel.

Es wurden zu den Stichtagen 10/2017, 04/2018 und 10/2018 bislang insgesamt 8 abgeschlossene Projekte durch die Senatorin für Finanzen an das BMF gemeldet und vom BMF genehmigt (Projektstatus = 8):

- | | |
|--|--|
| 1. HB, Horthaus Helgenstraße, | energetische Sanierung |
| 2. BHV, Paula-Modersohn-Schule, | energetische Sanierung |
| 3. BHV, Schule am Leher Markt, | energetische Fenstersanierung |
| 4. HB, Krippe St. Nicolai, | Umbau |
| 5. BHV, Fritz-Husmann-Schule: | energetische Fenstersanierung |
| 6. BHV, Pestalozzischule: | energetische Dachsanierung, |
| 7. BHV, Oskar-Drees-Sporthalle: | energetische Sanierung (Dach, Heizung) |
| 8. BHV, Kita Batteriestraße, | Dachsanierung und Anbau |

Da im Vergleich der beiden Städte in Bremen tendenziell volumenmäßig größere Projekte umgesetzt werden, liegt der Schwerpunkt der bislang abgeschlossenen Projekte in Bremerhaven.

Von den derzeitigen 43 KInvFG-I-Projekten sind somit 8 abgeschlossen.

Dies entspricht einer Quote von ca. 19 %.

Änderungen im Projektportfolio

Im Rahmen der Umsetzung des Kommunalinvestitionsgesetzes I im Land Bremen sind zur optimalen Ausnutzung des Fördervolumens Änderungen des Projektportfolios notwendig:

Bremerhaven

Freizeittreff Eckernfeld / Spielpark Leherheide

Bei der Umsetzung der Sanierung des Freizeittreffs Eckernfeld wurden Fördermittel i.H.v. T€ 180 nicht verausgabt. Der Magistrat plant nunmehr, diese Fördermittel zur anteiligen Finanzierung eines Ersatzbaues eines Aufenthaltsgebäudes im Spielpark

Leherheide zu verwenden. Die strengen Vorgaben des BMF werden eingehalten. Die nicht benötigten Mittel bei den abgerechneten Projekten Fritz-Husmann-Schule und Pestalozzischule in Höhe von insgesamt 56 T€ sollen zu energetischen Teilsanierung der Heizungsanlage im SZ Carl-von Ossietzky eingesetzt werden. Die strengen Vorgaben des BMF werden auch hier eingehalten.

Bundesrechnungshof

Die im Juli 2018 zwischen dem Bundesrechnungshof (BRH) und der Senatorin für Finanzen geführten Gespräche hatten die Erhebung der durch föderale Strukturen geprägten Vergabewege in allen 16 Bundesländern zum Inhalt. (s.a. Vorlage zum Berichtsstand 30.06.2018).

Nunmehr hat der Bundesrechnungshof seine Prüfungsschwerpunkte präzisiert: Gegenstand der Prüfungen sind zuwendungsgeförderte Projekte und hier wiederum die Zuwendungsbescheide bzw. Verwendungsnachweisprüfung durch die zuständigen Stellen.

Im Land Bremen werden auf dieser Grundlage folgende Projekte vom Bundesrechnungshof geprüft:

1. HB, Krippe St. Nikolai,
2. HB, Kita Dockstraße
3. HB, Horthaus Helgenstraße

Die Projekte zu 1. und 2. liegen in der Zuständigkeit der Senatorin für Kinder und Bildung; das Projekt zu 3. wurde von Immobilien Bremen betreut.

Bremerhavener Projekte sind von dieser BRH-Prüfungsrunde bislang nicht betroffen.

C. Alternativen

Keine.

D. Finanzielle und Personalwirtschaftliche Auswirkungen, Gender-Prüfung

Der Bericht zum Umsetzungsstand hat unmittelbar keine finanziellen, personalwirtschaftlichen bzw. genderspezifischen Auswirkungen.

E. Beteiligung und Abstimmung

Die Abstimmung mit der Senatskanzlei, der Senatorin für Kinder und Bildung, dem Magistrat der Stadt Bremerhaven sowie Immobilien Bremen ist erfolgt.

F. Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichung nach dem Informationsfreiheitsgesetz

Geeignet.

G. Beschlussvorschlag

1. Der Senat nimmt den Umsetzungsbericht per 31.12.2018 zum Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I (KInvFG I) im Land Bremen zur Kenntnis
2. Der Senat stimmt der dargestellten Änderung des Projektportfolios zu.
3. Die Senatorin für Finanzen wird gebeten, die entsprechende haushaltsmäßige Umsetzung vorzunehmen.
4. Der Senat bittet die Senatorin für Finanzen um Weiterleitung des Umsetzungsberichtes an den Haushalts- und Finanzausschuss.

Vorlage für die Sitzung des Senats am 12.02.2019

**„Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II (KInvFG II)
hier: Umsetzungsstand per 31.12.2018“**

A. Problem

Der Senat hat am 06.02.2018 im Rahmen der Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes II im Land Bremen die Projektlisten der beiden Städte Bremen und Bremerhaven beschlossen. Der Haushalts- und Finanzausschuss hat im Rahmen seiner Beratung der Vorlage am 16.02.2018 um halbjährliche Berichterstattung zum Projektumsetzungsstand (beginnend ab dem 31.12.2018) gebeten.

B. Lösung

Rahmendaten des Programmes

Die Programmmittel aus KInvFG II können ausschließlich zur Sanierung, dem Umbau sowie ausnahmsweise für den Ersatzbau von (allgemein- und berufsbildenden) Schulen eingesetzt werden:

Das Programm ist befristet bis 31.12.2022 (Bauabnahme) bzw. 31.12.2023 (Abrechnung zwischen Land Bremen und dem Bundesfinanzministerium - BMF).

Das KInvFG II-Programm ist (im Gegensatz zu KInvFG I) rein auf Schulbauten ausgerichtet und hat eine um 2 Jahre längere Laufzeit.

Projektstatus per 31.12.2018

Auf Grundlage der Rückmeldungen der projektdurchführenden Einheiten / Dienststellen / Ressorts ergibt sich folgender Projektumsetzungsstatus

Projektstatus der Maßnahmen im KInvF II

Projekt	Status
	Jan 19
HB SZ Rübekamp - Sanierung der Lehrküche	1
HB Umbau Grundschule Melanchthonstr	0
HB Umbau SZ Neustadt - Aula, Umbau WC	1
HB Sanierung der NW-Fachräume Gymnasium Links der Weser	1
HB Oberschule Sebaldsbrück -Sanierung Sporthalle	1
HB Sanierung der Sanitäranlagen an Schulen Kat. 3-5	0
HB Raumakustische Maßnahmen an Schulen	0
HB Fenstersanierungen an Schulen	0
HB Einrichtung der Ganztagschule Grundschule Rechtenflether Straße	1
HB Nutzeranteil an Sanierung Augsburgener Straße	0
HB Umbau der Schule Alfred-Faust-Straße zur Ganztagschule	1
HB Umbau der Schule Landskronastraße zur Ganztagschule	1
HB Umbau der Schule Alt-Aumund zur Ganztagschule	1
HB Erweiterung der Schule an der Mainstraße	0
HB Umbau Allgemeine Berufsschule (Theodor-Billroth-Straße)	1
HB Nutzeranteil an Sanierung am Alexander-von-Humboldt Gymnasium	0
HB Umbau Oberschule Koblenzer Straße (W und E)	1
HB Sanierung der NW-Fachräume Albert-Einstein-Oberschule	3
HB Nutzeranteil Gerhard-Rohlf's-Oberschule	1
HB Nutzeranteil Oberschule an der Egge	1
HB Umbau der Verwaltung und Mensa Oberschule Lehmhorster Straße	1
HB Sanierung Förderzentrum Paul-Goldschmidt-Schule	2
BHV Innenraum Sanierung Allmersschule	0
BHV Sanierung/Umbau Altwulsdorfer Schule	0
BHV Fenster- und Fassadensanierung Amerikanische Schule	0
BHV Fassaden- und Mauerwerksanierung Fichteschule	1
BHV Akustik und Innenraumsanierung Friedrich-Ebert-Schule	0
BHV Sanierung Sanitär und Innenraum Fritz-Husmannschule	0
BHV Innenraumsanierung Brandschutz Fritz-Reuter-Schule	0
BHV Brandschutz und Innenraumsanierung Gaußschulen I +II	0
BHV Fenster- und Fassadensanierung, Brandschutz Goetheschule	0
BHV Mensa Karl-Marx-Schule	1
BHV Innenraumsanierung Pestalozzischule	0
BHV Akustik und Innenraumsanierung Anne-Frank-Schule	0
BHV Umbau Oberschule, Sanierung Fachräume Heinrich-Heine Schule	0
BHV Innenraumsanierung Humboldtschule	0
BHV Akustik und Innenraumsanierung Johann-Gutenberg-Schule	0
BHV Innenraumsanierung, Sanitär, Oberschule Geestemünde	0
BHV Fenster- und Fassadensanierung, Aula, Dach Gebäude HDK, Paula-Modersohn-Schule	0
BHV Fenster- und Fassadensanierung, Brandschutz Schule am Leher Markt	0
BHV Naturkunderäume 15+165, Lehrküche, SZ Carl-von-Ossietszky	0
BHV Sanitär, Nat-Räume, Lehrküche, Wilhelm-Raabe-Schule	0
BHV Akustik Lloyd Gymnasium Wienerstraße	0
BHV Akustik Lloyd Gymnasium Grazer Straße	0
BHV Fenster- und Fassadensanierung, SZ Carl-von Ossietszky, GyO	1
BHV Innenraumsanierung, SZ Geschwister Scholl GyO	1
BHV Fenster- und Fassadensanierung, Dach Abendschule u.a.	0
BHV Innenraumsanierung, SZ Carl-von Ossietszky, BS DGG	1
BHV Innenraumsanierung, SZ Carl-von Ossietszky, BST	1
BHV Fenstersanierung Werkstattschule Dep. Süd	1

Die Statusmeldungen stellen den jeweiligen Projektfortschritt dar:

- 0 = geplant,
- 1 = Planungsmittel bewilligt
- 2 = freigegeben
- 3 = Ausschreibung läuft
- 4 = Baubeginn erfolgt
- 5 = Abschluss der Baumaßnahmen
- 6 = Vorstellung und Prüfung des Projektes beim / durch das BMF
- 7 = evtl. Rückfragen seitens des BMF
- 8 = abschließende Genehmigung durch das BMF = Projektabschluss

Hinweis: Von den bauenden Einheiten wurden die Projekte planerisch so angelegt, dass die komplette Programmdauer bis 12/2022 (Bauabnahme) unter Berücksichtigung der vorhandenen (Bau-)Personalkapazität ausgenutzt wird. Demzufolge werden die entsprechenden Projekte mit Status „0“ ausgewiesen.

Mittelabruf per 31.12.2018 beim Bundesministerium für Finanzen (BMF)

Bis zum 31.12.2018 wurden vom Land Bremen auf Grundlage vorliegender Rechnungen bei den projektdurchführenden Ressorts, Dienststellen und Gesellschaften rund 1,0 Mio.€ von der Bundeskasse (= 2,0 % des Programmvolumens für das Bundesland Bremen) abgerufen.

Die Aufschlüsselung des Mittelabflusses auf Projektebene stellt die folgende Tabelle dar (2018 Ist-Daten, 2019 und Folgejahre: Plandaten):

Mittelabfluss bei den Projekten im KlnvF II (in T€)

Projekt	2018	2019	2020	2021	2022	gesamt
HB SZ Rübekamp - Sanierung der Lehrküche		800	200			1.000
HB Umbau Grundschule Melanchthonstr		400	350			750
HB Umbau SZ Neustadt - Aula, Umbau WC	25	650	125			800
HB Sanierung der NW-Fachräume Gymnasium Links der Weser			250	250		500
HB Oberschule Sebaldsbrück -Sanierung Sporthalle	50	370	1.500	80		2.000
HB Sanierung der Sanitäranlagen an Schulen Kat. 3-5		500	1.000	1.000	2.000	4.500
HB Raumakustische Maßnahmen an Schulen		300	300	300	100	1.000
HB Fenstersanierungen an Schulen		500	2.000	2.000	500	5.000
HB Einrichtung der Ganztagschule Grundschule Rechtenflether Straße	50	450	500	200		1.200
HB Nutzeranteil an Sanierung Augsburgsberger Straße		100				100
HB Umbau der Schule Alfred-Faust-Straße zur Ganztagschule	30	330	900	900	240	2.400
HB Umbau der Schule Landskronastraße zur Ganztagschule	50	200	245	445	1.460	2.400
HB Umbau der Schule Alt-Amund zur Ganztagschule	100	140	300	440	1.420	2.400
HB Erweiterung der Schule an der Mainstraße		400				400
HB Umbau Allgemeine Berufsschule (Theodor-Billroth-Straße)	25	275	450			750
HB Nutzeranteil an Sanierung am Alexander-von-Humboldt Gymnasium		400	800			1.200
HB Umbau Oberschule Koblenzer Straße (W und E)	25	875	800			1.700
HB Sanierung der NW-Fachräume Albert-Einstein-Oberschule		400	100			500
HB Nutzeranteil Gerhard-Rohlf-Oberschule	90	190	220			500
HB Nutzeranteil Oberschule an der Egge			18	30	53	100
HB Umbau der Verwaltung und Mensa Oberschule Lehmhorster Straße		250	750			1.000
HB Sanierung Förderzentrum Paul-Goldschmidt-Schule	500	1.500	1.500	2.300		5.800
HB noch freie Mittel			1.716			1.716
BHV Innenraum Sanierung Allmersschule		75				75
BHV Sanierung/Umbau Altwulsdorfer Schule		60				60
BHV Fenster- und Fassadensanierung Amerikanische Schule			250			250
BHV Fassaden- und Mauerwerksanierung Fichteschule	22	478				500
BHV Akustik und Innenraumsanierung Friedrich-Ebert-Schule		5	95			100
BHV Sanierung Sanitär und Innenraum Fritz-Husmannschule		150				150
BHV Innenraumsanierung Brandschutz Fritz-Reuter-Schule		200				200
BHV Brandschutz und Innenraumsanierung Gaußschulen I +II		0	200			200
BHV Fenster- und Fassadensanierung, Brandschutz Goetheschule		200				200
BHV Mensa Karl-Marx-Schule	19	1.181				1.200
BHV Innenraumsanierung Pestalozzischule		100				100
BHV Akustik und Innenraumsanierung Anne-Frank-Schule		5	95			100
BHV Umbau Oberschule, Sanierung Fachräume Heinrich-Heine Schule		750				750
BHV Innenraumsanierung Humboldtschule		100				100
BHV Akustik und Innenraumsanierung Johann-Gutenberg-Schule		200				200
BHV Innenraumsanierung, Sanitär, Oberschule Geestemünde		150				150
BHV Fenster- und Fassadensanierung, Aula, Dach Gebäude HDK, Paula-Modersohn-Schule		350	213			563
BHV Fenster- und Fassadensanierung, Brandschutz Schule am Leher Markt		105	296			400
BHV Naturkunderäume 15+165, Lehrküche, SZ Carl-von-Ossietzky		0	180			180
BHV Sanitär, Nat-Räume, Lehrküche, Wilhelm-Raabe-Schule		65	336			400
BHV Akustik Lloyd Gymnasium Wienerstraße		200				200
BHV Akustik Lloyd Gymnasium Grazer Straße		5	195			200
BHV Fenster- und Fassadensanierung, SZ Carl-von Ossietzky, GyO	16	434				450
BHV Innenraumsanierung, SZ Geschwister Scholl GyO	56	244				300
BHV Fenster- und Fassadensanierung, Dach Abendschule u.a.		1.000	500			1.500
BHV Innenraumsanierung, SZ Carl-von Ossietzky, BS DGG	12	188	200			400
BHV Innenraumsanierung, SZ Carl-von Ossietzky, BST	7	193	200			400
BHV Fenstersanierung Werkstattschule Dep. Süd	2	98				100
SUMME	1.079	15.565	16.783	7.945	5.773	47.144

Berichtspflichten gegenüber dem Bundesfinanzministerium (BMF)

Gemäß §6 der VV zur Durchführung des KlnvFG sind die Bundesländer verpflichtet, abgeschlossene Maßnahmen jeweils jährlich zum Stichtag 01. Oktober und 01. April an das Bundesfinanzministerium zu melden. Das Bundesfinanzministerium prüft auf Grundlage dieser Meldungen der Bundesländer die ordnungsgemäße Verwendung der Fördermittel.

Es wurden bislang keine abgeschlossenen Projekte durch die Senatorin für Finanzen

im Rahmen des KInvFGII-Programmes an das BMF gemeldet:

Änderungen im Projektportfolio

Es sind derzeit keine Änderungen des Projektportfolios notwendig.

Bundesrechnungshof

Die im Juli 2018 zwischen dem Bundesrechnungshof und der Senatorin für Finanzen geführten Gespräche hatten die Erhebung der durch föderale Strukturen geprägten Vergabewege in allen 16 Bundesländern zum Inhalt. (s.a. Vorlage zum KInvFG-I-Berichtsstand 30.06.2018). Dabei wurden auch die KInvFG II-Strukturen vorgestellt. Bislang sind keine KInvFG II-Projekte Gegenstand der Erhebungen des Bundesrechnungshofes.

C. Alternativen

Keine.

D. Finanzielle und Personalwirtschaftliche Auswirkungen, Gender-Prüfung

Der Bericht zum Umsetzungsstand hat unmittelbar keine finanziellen, personalwirtschaftlichen bzw. genderspezifischen Auswirkungen.

E. Beteiligung und Abstimmung

Die Vorlage ist mit der Senatskanzlei, der Senatorin für Kinder und Bildung, dem Magistrat der Stadt Bremerhaven sowie Immobilien Bremen abgestimmt.

F. Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichung nach dem Informationsfreiheitsgesetz

Geeignet.

G. Beschlussvorschlag

1. Der Senat nimmt den Umsetzungsbericht per 31.12.2018 zum Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II (KInvFG II) im Land Bremen zur Kenntnis
2. Der Senat bittet die Senatorin für Finanzen um Weiterleitung des Umsetzungsberichtes an den Haushalts- und Finanzausschuss.