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Bericht für die Sitzung der Deputation für Bildung (städtisch) am 24.03.2011 

unter Verschiedenes 

 

Frage: 

Die Abgeordnete Frau Kauertz, Fraktion der SPD, bittet um einen Bericht zu den Verzö-

gerungen beim Ganztagsausbau an der Grundschule Paul-Singer-Straße. 

 

Antwort: 

1. Die Deputation für Bildung hat in ihrer Sitzung am 20.01.2011 den Neubau der Räu-

me für die Mittagessenversorgung (Mensa / Küche, etc.) in Modulbauweise beschlos-

sen. Seinerzeit war von einer Fertigstellung bis Ende 2011 ausgegangen worden. Der 

von Immobilien Bremen (IB) am 14.02.2011 vorgelegte Rahmenterminplan sah jedoch 

eine Fertigstellung in den Osterferien 2012 vor. Begründet wurden die Verzögerungen 

u.a. mit  

– dem notwendigen vorgeschalteten öffentlichen Bewerbungsverfahren für Anbieter 

dieser Bauart,  

– der zeitaufwändigen Erstellung der umfangreichen Leistungsverzeichnisse für die 

anschließende Vergabe an einen Generalunternehmer, 

– den mit diesem gestaffelten Verfahren verbundenen Unwägbarkeiten und damit 

zeitlichen Risiken. 

Die Senatorin für Bildung und Wissenschaft hat daraufhin IB gebeten, diesen Rah-

menterminplan zu überarbeiten mit dem Ziel, die Fertigstellung des Bauvorhabens 

vorzuziehen.  

2. Immobilien Bremen wird danach die bauvorbereitenden Planungsabläufe erheblich 

straffen und notwendige Bauanträge so weit wie möglich vorziehen. Die hierzu not-

wendigen Absprachen / Klärungen mit der Verdingung  bzw. den beteiligten Fachpla-

nern sind eingeleitet. Folgende Zieltermine wurden bereits festgelegt: 

– 29.03.2011: Fertigstellung Bauantrag Hochbau und Entwässerungsantrag 

– 29.04.2011: Fertigstellung Leistungsverzeichnisse für Ausschreibung an General-

unternehmer 
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Im weiteren Verfahren ist u.a. beabsichtigt, die den Genehmigungsbehörden übli-

cherweise zur Verfügung stehenden Bearbeitungszeiträumen von jeweils 3 Monaten 

zu verkürzen. Die Senatorin für Bildung und Wissenschaft hat ihre grundsätzliche Be-

reitschaft erklärt, IB hierbei zu unterstützen.  

Vor diesem Hintergrund geht IB jetzt von einer Baufertigstellung Ende Januar 2012 

(Halbjahreswechsel) aus. 

 

Schumacher 


