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V o r l a g e  Nr. G 44/18 

für die Sitzung der Deputation für Bildung (städtisch) am 13.07.2012 

 

 

Sanierung / Erweiterung der Oberschule an der Lehmhorster Straße   

hier: weitere Planungen 

 

A. Problem / Sachstand 

Die Deputation für Bildung ist in ihrer Sitzung am 28.10.2010 umfassend über die geplanten 

Sanierungsarbeiten und den notwendigen bedarfsgerechten Ausbau der Oberschule an der 

Lehmhorster Straße informiert worden. Angesichts des Umfanges der Maßnahmen erfolgt 

die Umsetzung in Bauabschnitten. Die Arbeiten für den I. Bauabschnitt wurden im März d.J. 

aufgenommen. Dieser I. BA umfasst  

• die energetische und brandschutztechnische Grundsanierung der Gebäude A (ohne 

Verwaltung) bis C sowie G (Fachklassentrakt), 

• den Teilabriss der Verbindungsgänge und der angrenzenden erdgeschossigen Bau-

teile (Fach- und Nebenräume), 

• die Einrichtung von 3 Jahrgangshäusern in den Gebäuden A-C (einschl. Erweiterung 

um jeweils 2 Klassenräume) 

• die Herrichtung der Fachräume in den Gebäuden A (Werken) und G (Naturwissen-

schaften, Musik, Kunst, Informatik), einschl. Bau eines Erschließungsflures 

• den Neubau von Toiletten (M/J) zwischen den Gebäuden B/C und G 

• die Verbesserung der Barrierefreiheit (ebenerdige Zugänge zu den Gebäuden A-C, 

Verbindung zwischen den Gebäuden B/C und G im Obergeschoss, Aufzug im Ge-

bäude G)   

Darüber hinaus wurden als Ausweichräume während der Bauzeit 8 Containerklassen aufge-

stellt, um den Unterrichtsbetrieb weitgehend störungsfrei durchführen zu können. 
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Es wird angestrebt, die gesamten Bau- und Ausstattungsmaßnahmen des I. Bauabschnitts 

bis zum Ende der Sommerferien 2013 fertig zu stellen. Mit Beginn des Schuljahres 2013/14 

würden aber nur für die ersten 3 Oberschuljahrgänge bedarfsgerechte Räumlichkeiten zur 

Verfügung stehen.  

Die Dependance an der Lüder-Clüver-Straße ist zum Ende des Schuljahres 2013/14 auf-

zugeben, um hier – wie geplant – die Fachschule für Sozialpädagogik des Schulzentrums 

Sek. II Blumenthal unterzubringen (s. auch Vorlage Gxx/18 vom 18.06.2012). Im Stammge-

bäude an der Lehmhorster Straße sind daher die entsprechend notwendigen Aufnahmemög-

lichkeiten für die z.Zt. noch ausgelagerten Oberschulklassen bereitzustellen. 

 

B. Lösung 

Um den weiteren Aufbau der Oberschule räumlich abzusichern, wird mit der Sanierung und 

dem Umbau der Gebäude E und F unmittelbar nach der Fertigstellung der Gebäude A-C 

begonnen. Damit wird verhindert, dass der ohnehin schwierige Bauprozess noch einmal un-

terbrochen wird und die Containeranlage leer steht bzw. wieder abgebaut werden muss. 

Der Neubau für das 6. Jahrgangshaus wird vorgezogen, eine Fertigstellung zum Schuljah-

resbeginn 2014/15 wird angestrebt. Immobilien Bremen wird beauftragt, auf der Basis der 

vorliegenden Gesamtplanung die konkrete Bau- und Kostenplanung für diesen Neubau zu 

erarbeiten und zeitnah vorzulegen.  

 

C. Finanzielle / Personelle Auswirkungen / Gender-Relevanz 

Die Senatorin für Finanzen wird gebeten, die für die Herrichtung der Gebäude E und F not-

wendigen Mittel vorrangig in das Senatsbauprogramm 2013 einzustellen.  

Lt. Auskunft von Immobilien Bremen werden für das Erstellen einer Entwurfsunterlage Bau 

125.000 € benötigt. Die Finanzierungsmittel stehen im Bildungshaushalt unter - Einzelmaß-

nahmen zur Umstrukturierung im Schulwesen – zur Verfügung.  

Zur Finanzierung des Neubaus werden entsprechende Mittel vorrangig in den Entwurf des 

Bildungshaushalts 2014 eingestellt.  

Von dem Ausbau der Oberschule an der Lehmhorster Straße sind Schülerinnen und Schüler 

gleichermaßen betroffen. 
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D. Beschluss 

Die Deputation für Bildung stimmt den weiteren Planungsschritten sowie der aufgezeigten 

Finanzierung zu. Sie bittet zu gegebener Zeit um die Vorlage der entsprechenden Bau- und 

Kostenplanungen. 

 

In Vertretung 

 
 
 
Carl Othmer 
Staatsrat 


