

**Tisch-Vorlage  
für die Sitzung der städtischen Deputation für Kinder und Bildung  
am 09.08.2016**

**Kindergartenjahr 2016/2017:**

**Fehlen von Kinderbetreuungsplätzen in der Stadtgemeinde Bremen**

**A. Problem**

Die CDU-Bürgerschaftsfraktion hat angesichts der in den letzten Tagen geführten Diskussion über das Fehlen von Kinderbetreuungsplätzen in der Stadtgemeinde Bremen den Vorsitzenden der Deputation für Kinder und Bildung, Herrn Dr. Matthias Güldner gebeten, möglichst zeitnah eine Sondersitzung der städtischen Deputation für Kinder und Bildung einzuberufen.

Während der Sondersitzung wünscht die CDU-Bürgerschaftsfraktion vor allem folgende Fragen beantwortet zu bekommen:

1. Wie viele Kinderbetreuungsplätze in welchem zeitlichen Umfang bestehen derzeit in der Stadtgemeinde Bremen in den Bereichen U3, 3-6 Jährige und Kinder- tagespflege?
2. Wie viele Kinder benötigen zu Beginn des Kindergartenjahres 2016/2017 einen Betreuungsplatz in welchem Umfang? Wie viele Kinder sind zum 1.8.2016 tatsächlich unversorgt bzw. können nicht im benötigten zeitlichen Umfang betreut werden?
3. Wie viele Plätze in welchem zeitlichen Umfang wurden in den Bereichen U3 und 3-6 Jährige im Jahr 2014, im Jahr 2015 und im Jahr 2016 (Stichtag 31.7.2016) fertiggestellt? Mit der Fertigstellung wie vieler Plätze in den Bereichen U3 und 3-6 Jährige rechnet die Senatorin bis zum 31.10.2016? Welche dieser Bauvorhaben wurden bereits begonnen? Wie viele Hortplätze wurden bis zum 31.7.2016 tatsächlich an Schulen verlagert?

4. Hält die Senatorin die im Doppelhaushalt 2016/2017 eingestellten 25,6 Mio. Euro für ausreichend um einen bedarfsgerechten Ausbau bis Ende 2017 zu gewährleisten und die Erfüllung von Rechtsansprüchen sicherzustellen? Welche Gelder sollen für diesen Bereich zusätzlich aus dem Integrationskonzept eingesetzt werden? Welche Gelder sind für den weiteren bedarfsgerechten Ausbau tatsächlich nötig?
5. Welche kurzfristigen Maßnahmen hat die Senatorin geplant, um das Defizit schnell im Sinne der Betroffenen zu reduzieren? Wie sind ggf. freie Träger pragmatisch mit eingebunden?

## B. Lösung

Die Senatorin für Kinder und Bildung nimmt zu den Fragen wie folgt Stellung:

Zu Frage 1

*Wie viele Kinderbetreuungsplätze in welchem zeitlichen Umfang bestehen derzeit in der Stadtgemeinde Bremen in den Bereichen U3, 3-6 Jährige und Kindertagespflege?*

Für das Kindergartenjahr 2016/2017 ist gemäß der Berichterstattung der Träger zum Stichtag Statusbericht II folgendes Betreuungsangebot für Krippen- und Kindergartenkinder geplant:

Krippe									
Betreuungszeit		4 Std	5 StdoM	5 StdmM	6 Std	7 Std	8 Std	gesamt	Differenz zum Vorjahr
KGJ 2016/2017	Kita	576	0	51	562	528	2439	4.156	273
	Tagespflege	246	66	0	62	138	195	707	

Kindergarten									
Betreuungszeit		4 Std	5 StdoM	5 StdmM	6 Std	7 Std	8 Std	gesamt	Differenz zum Vorjahr
KGJ 2016/2017	Kita	93	279	393	6397	1511	5754	14.427	198
	Tagespflege	6	1	0	4	8	11	30	

Zu Frage 2:

*Wie viele Kinder benötigen zu Beginn des Kindergartenjahres 2016/2017 einen Betreuungsplatz in welchem Umfang? Wie viele Kinder sind zum 1.8.2016 tatsächlich unversorgt bzw. können nicht im benötigten zeitlichen Umfang betreut werden?*

Wie der städtischen Deputation für Kinder und Bildung am 17.02.2016 berichtet, lagen gemäß der Trägermeldungen zum Statusbericht I 5.320 Anmeldungen für Krippenkinder und 14.764 Anmeldungen für Kindergartenkinder vor. Nach Abzug der Mehrfachmeldungen reduzieren sich die Anmeldungen auf 5.145 im Krippenbereich und für Kindergartenkinder auf 14.650.

Auf die angebotenen Betreuungszeiten verteilt sich die Nachfrage wie folgt:

Krippe								
Betreuungszeit		4 Std	5 StdoM	5 StdmM	6 Std	7 Std	8 Std	gesamt
KGJ 2016/2017	Kita	504	10	94	850	627	2644	4.729
	Tagespflege	143	67	5	69	116	191	591

Kindergarten								
Betreuungszeit		4 Std	5 StdoM	5 StdmM	6 Std	7 Std	8 Std	gesamt
KGJ 2016/2017	Kita	118	316	520	6455	1585	5763	14.757
	Tagespflege	1	0	0	2	1	3	7

Die Senatorin für Kinder und Bildung hat alle von den Trägern als unversorgt gemeldeten Kinder erfasst und hat mit Stand: 28.07.2016 für den Krippenbereich insgesamt 525 Kinder und 611 Kindergartenkinder registriert. Für einen Teil der registrierten Kinder konnte bereits ein Kita-Platz zur Verfügung gestellt oder bei den noch im Bau befindlichen Plätzen reserviert werden. Zum genannten Stichtag werden von den Krippenkindern 288 Kinder als noch unversorgt gelistet; ebenso zählten zu diesem Zeitpunkt 363 Kindergartenkinder als noch unversorgt.

Zu Frage 3:

*Wie viele Plätze in welchem zeitlichen Umfang wurden in den Bereichen U3 und 3-6 Jährige im Jahr 2014, im Jahr 2015 und im Jahr 2016 (Stichtag 31.7.2016) fertiggestellt? Mit der Fertigstellung wie vieler Plätze in den Bereichen U3 und 3-6 Jährige rechnet die Senatorin bis zum 31.10.2016? Welche dieser Bauvorhaben wurden be-*

reits begonnen? Wie viele Hortplätze wurden bis zum 31.7.2016 tatsächlich an Schulen verlagert?

Der Vergleich der seit 2014 fertiggestellten Plätze ergibt folgendes Bild:

Krippe									
Betreuungszeit		4 Std	5 StdoM	5 StdmM	6 Std	7 Std	8 Std	gesamt	Differenz zum Vorjahr
KGJ 2013/2014	Kita	558	4	44	510	400	1908	3.424	
	Tagespflege*							735	
KGJ 2014/2015	Kita	535	0	55	580	443	2135	3.748	324
	Tagespflege							856	
KGJ 2015/2016	Kita	559	0	52	558	495	2219	3.883	135
	Tagespflege							850	
KGJ 2016/2017	Kita	576	0	51	562	528	2439	4.156	273
	Tagespflege	246	66	0	62	138	195	707	

\* Für die Tagespflege werden die Daten erst seit dem KGJ 2016/2017 differenziert erhoben.

Kindergarten									
Betreuungszeit		4 Std	5 StdoM	5 StdmM	6 Std	7 Std	8 Std	gesamt	Differenz zum Vorjahr
KGJ 2013/2014	Kita	289	598	1702	5751	1174	4546	14.060	
	Tagespflege*								
KGJ 2014/2015	Kita	212	462	881	6321	1314	5017	14.207	147
	Tagespflege								
KGJ 2015/2016	Kita	169	373	572	6407	1341	5367	14.229	22
	Tagespflege								
KGJ 2016/2017	Kita	93	279	393	6397	1511	5754	14.427	198
	Tagespflege	6	1	0	4	8	11	30	

\* Für die Tagespflege werden die Daten erst seit dem KGJ 2016/2017 differenziert erhoben.

Im Rahmen der geplanten Platzausweitung von bis zu 1.098 Plätzen werden zum Start des Kindergartenjahres 2016/2017 bereits 598 neue Plätze geschaffen. Von den noch zu schaffenden weiteren 500 Plätzen, können bis zum Oktober 2016 etwa

70 u3-Plätze und 100 ü3-Plätze fertiggestellt werden, da die Projekte (siehe beige-fügte Anlagen) bereits in der Realisierungsphase sind.

Bei den Schulkindern ist es gelungen insgesamt 110 Plätze an oder in Schule zu verlagern. Im Einzelnen sind das:

Grundschule Farge-Rekum	20
Grundschule Melanchthon	20
Kipperg Gymnasium	20
Philipp-Reis-Straße	30
GTS Uphuser Straße	20
gesamt	110

Zur Zeit wird noch geprüft, ob in der Schule in der Admiralstraße das Angebot im Ganztagsbereich um 6 Plätze erhöht werden kann, damit eine Hortgruppe des Vereins Familien in Findorff abgebaut und eine Elementargruppe eingerichtet werden kann.

Zu Frage 4:

*Hält die Senatorin die im Doppelhaushalt 2016/2017 eingestellten 25,6 Mio. Euro für ausreichend um einen bedarfsgerechten Ausbau bis Ende 2017 zu gewährleisten und die Erfüllung von Rechtsansprüchen sicherzustellen? Welche Gelder sollen für diesen Bereich zusätzlich aus dem Integrationskonzept eingesetzt werden? Welche Gelder sind für den weiteren bedarfsgerechten Ausbau tatsächlich nötig?*

Im Einvernehmen mit dem Senat hat die Senatorin für Kinder und Bildung darauf hingewiesen, dass über die im Doppelhaushalt 2016/2017 eingestellten Investitionsmittel in Höhe von 25,6 Mio. Euro hinaus, um einen bedarfsgerechten Ausbau zu gewährleisten, weitere Mittel notwendig sind. Die beschlossenen Mittel dienen lediglich der Realisierung der bereits geplanten Ausbauprojekte bis 2020. Angesichts des nicht vorherzusehenden Zuwachses bei den Kinderzahlen sind bis 2020 mindestens 21 weitere neue 6-gruppige Einrichtungen zu planen. (Details siehe nachfolgende Tabelle und Anlage 1)

#### **Bedarfsveränderung der Kindertagesbetreuung in der Stadtgemeinde Bremen**

Kalenderjahr	2016		2019	
	u3	3-<6	u3	3-<6
Kinderzahlen lt. Ausbaukonzept	14.304	13.489	14.304	14.304

Kinderzahlen gem. Bevölkerungsprognose (Stand März 2016)	15.739	13.832	15.695	15.502
<b>Differenz</b>	<b>1.435</b>	<b>343</b>	<b>1.391</b>	<b>1.198</b>
angestrebte Versorgungsquote gem. Haushaltsbeschluss	47%	95%	50%	98%
<b>rechnerischer Platzmehrbedarf</b>	<b>674</b>	<b>326</b>	<b>696</b>	<b>1174</b>
entspricht:				
fehlende Gruppen	68	16	70	59
fehlende Gruppen gesamt	84		128	
entspricht:				
<b>fehlende Einrichtungen gegenüber Konzept</b>	<b>14</b>		<b>21</b>	

Entsprechend des Zuwachses hätten neben der vorliegenden Ausbauplanung (siehe Anlage 2) bereits weitere 14 Einrichtungen entstehen müssen, um ein bedarfsgerechtes Angebot zu schaffen. Dies ist aber wegen der zu kalkulierenden Projektlaufzeiten (Idee-Planung-Realisierung) von 2 bis 3 Jahren realistisch nicht machbar. In den beiden Haushaltjahren werden daher voraussichtlich lediglich zusätzlich Planungsmittel für den Bau der weiteren 21 Einrichtungen benötigt. Der Senat hat sich in seiner Sitzung am 12.07.2016 mit der notwendigen zusätzlichen Ausbaunotwendigkeit befasst und die Senatorin für Kinder und Bildung gebeten, bis zum 31.10.2016 eine ortsteilbezogene Maßnahmenplanung vorzulegen. Dabei sind in Abstimmung mit der Senatorin für Finanzen auch die notwendigen Finanzierungsbedarfe zu konkretisieren.

Zu Frage 5:

*Welche kurzfristigen Maßnahmen hat die Senatorin geplant, um das Defizit schnell im Sinne der Betroffenen zu reduzieren? Wie sind ggf. freie Träger pragmatisch mit eingebunden?*

Wie bereits geschildert zeichnen sich für die Kindergartenjahre 2017/2018 und 2018/2019 besonders hohe Ausbaubedarfe vor dem Hintergrund der aktuellen Bevölkerungsentwicklung in der Stadt Bremen ab. Da davon auszugehen ist, dass auf diese Bedarfe nicht kurzfristig mit Baumaßnahmen reagiert werden kann, sind für den Übergang, bis zur Fertigstellung neuer Kindertageseinrichtungen, die Einrichtung von Interimslösungen, auch in Form von Vorlaufgruppen in Mobilbauten geplant, (hier beträgt die Vorlaufzeit, ab Einreichung des Bauantrags zwischen 6 bis 9 Monaten).

Im Fall der Containerbeschaffung könnte mit drei Anlagen für jeweils 4 Gruppen zügig mit zusätzlichem Raumangebot auf die zusätzlichen Platzbedarfe reagieren wer-

den. Das gilt insbesondere für Stadtteile, in denen die Umsetzung der Ausbauplanung im Verzug ist. Die Anlagen selbst würden dann jeweils ca. 2 Jahre am Standort bleiben (bis Fertigstellung Neubauvorhaben), bevor sie woanders wieder eingesetzt werden können. Auch hier ist jedoch mit Vorlaufzeiten von 6-9 Monaten zu rechnen.

Im Rahmen des Bündnisses für Integration, Bildung und Betreuung wurde mit den Trägern ein dreistufiger Maßnahmenplan für die Schaffung weiterer Plätze verabredet.

1. Sollen über die Verlagerung von Hortplätzen aus Kindertageseinrichtungen in Schulen freie Raumkapazitäten in Kitas geschaffen werden. Dies ist an fünf Standorten realisiert worden.
2. Melden die Träger zusätzliche Raumkapazitäten über temporäre Anmietungen, Dependancen o.ä. Für das Kindergartenjahr 2016/2017 ist es mit Hilfe des Bündnis für Integration, Bildung und Betreuung gelungen, dass in Abstimmung mit den Trägern noch weitere Ausbauoptionen für bis zu 500 Plätze umgesetzt werden können (siehe auch Antwort zu Frage 3 und Anlage 3).
3. Wurde als ultima ratio verabredet, dass wenn im Verlauf des kommenden Kindergartenjahrs darüber hinaus weitere Kapazitäten erforderlich sind, eine Integration dieser Kinder in bestehende Einrichtungen nach zwischen den Trägern abgestimmten Kriterien und entsprechender Personalausstattung vorgenommen werden sollte. Um die bestehenden Bedarfe zu decken, müssten in den größeren Einrichtungen 2 bis 3 Kindergartenkinder zusätzlich aufgenommen werden.

Die Senatorin für Kinder und Bildung geht davon aus, dass mit den geplanten Maßnahmen in 2017 ein weitestgehend bedarfsgerechtes Angebot an Kindertagesbetreuungsplätzen herzustellen sein wird.

### **C. Alternativen**

Im Zusammenhang mit dieser Vorlage keine.

### **D. Finanzielle und Personalwirtschaftliche Auswirkungen, Gender-Prüfung**

Im Zusammenhang mit dieser Vorlage keine.

## **E. Beteiligung und Abstimmung**

entfällt

## **F. Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichung nach dem Informationsfreiheitsgesetz**

Geeignet.

## **G. Beschlussvorschlag**

Die städtische Deputation für Kinder und Bildung nimmt die Berichterstattung der Senatorin für Kinder und Bildung zur Situation der Kindertagesbetreuung zum Beginn des Kindergartenjahres 2016/2017 zur Kenntnis.

Anlagen:

1. Bestehende und zusätzliche Ausbaubedarfe für die Kindertagesbetreuung für 0-6 jährige Kinder bis zum Kindergartenjahr 2019/ 2020
2. Geplante Ausbaumaßnahmen bis 2019/2020 ohne 21 Zusatzstandorte gemäß Senatsbeschluss Juli 2016
3. Kurzfristiger Platzausbau für das kommende KGJ 2016/2017 (aktuelle kurzfristige Planung)



### Ausbau der Kindertagesbetreuung für 0-<6-jährige Kinder bis zum Kindergartenjahr 2019/20

ST-Nr.	Stadtteil	2016/17		2017/18		2018/19		2019/20		2016-2020															
		0-<3	3-<6	0-<3	3-<6	0-<3	3-<6	0-<3	3-<6	0-<3		3-<6													
		PI	VQ	PI	VQ	PI	VQ	PI	VQ	PI	VQ	PI	VQ	PI	VQ	PI	VQ	geplanter Platz- ausbau	Zusätzlich benötigtes Platzangebot	PI	VQ	geplanter Platz- ausbau	Zusätzlich benötigtes Platzangebot		
53	Blumenthal	87	46	83	95	42	48	-14	98	10	49	31	96	11	50	49	98	150	50	46	104	149	98	80	69
52	Veegesack	89	48	95	99	27	50	-7	100	5	52	31	99	-17	50	26	98	103	50	40	63	145	98	80	65
51	Burglesum	74	44	-17	90	49	47	13	91	49	50	10	96	0	50	44	98	173	50	22	151	50	98	80	-30
44	Gröpelingen	178	45	15	85	43	46	68	91	45	48	59	94	28	50	94	98	295	50	100	195	235	98	295	-60
43	Walle	17	50	14	98	35	50	0	98	12	50	43	98	0	50	76	98	64	50	10	54	133	98	80	53
42	Findorff	52	47	0	91	28	48	33	93	25	50	39	95	0	50	79	99	106	50	40	66	151	99	140	11
41	Blockland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Östliche Vorstadt	-24	44	-15	103	25	46	42	99	13	48	80	97	17	50	81	98	31	50	0	31	188	98	0	188
11	Mitte	1	60	3	112	35	58	-2	101	9	55	31	96	-11	53	80	98	34	53	0	34	112	98	20	92
27	Strom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Seehausen	1	67	-5	73	1	67	4	81	3	67	0	95	0	67	3	100	6	67	0	6	2	100	0	2
25	Woltmershausen	38	53	52	86	13	53	31	92	14	53	9	97	0	53	24	99	65	53	0	65	115	99	0	115
24	Huchting	98	42	7	97	15	45	68	97	18	47	24	98	28	50	19	98	159	50	85	74	118	98	250	-132
23	Obervieland	63	46	61	93	52	49	-11	95	28	51	35	98	-10	50	29	98	133	50	10	123	114	98	0	114
21	Neustadt	-38	46	-25	96	77	48	45	95	66	50	89	95	0	50	186	98	106	50	60	46	295	98	160	135
12	Häfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Oberneuland	48	43	66	75	-2	46	37	90	-6	48	32	101	9	51	-3	99	49	51	20	29	132	99	80	52
35	Borgfeld	3	58	-13	107	-16	53	-34	96	-13	47	-19	93	18	53	-3	99	-7	53	5	-12	-69	99	10	-79
34	Horn-Lehe	17	67	-17	107	-9	63	2	104	-40	60	34	101	-54	52	25	98	-86	52	29	-115	44	98	40	4
33	Vahr	68	51	-1	97	12	51	28	97	9	51	69	97	0	51	71	98	88	51	10	78	167	98	40	127
32	Schwachhausen	8	44	-44	98	70	46	14	98	43	48	108	98	25	50	90	98	146	50	60	86	167	98	200	-33
38	Hemeligen	40	44	68	93	26	46	50	96	12	48	72	97	24	50	35	98	103	50	80	23	225	98	220	5
37	Osterholz	83	46	61	99	9	47	31	99	18	48	-5	98	23	50	31	99	133	50	68	65	118	99	260	-142
<b>Bremen, Stadt</b>		<b>980</b>	<b>47</b>	<b>722</b>	<b>95</b>	<b>617</b>	<b>48</b>	<b>831</b>	<b>96</b>	<b>391</b>	<b>50</b>	<b>1.046</b>	<b>97</b>	<b>223</b>	<b>50</b>	<b>1.211</b>	<b>98</b>	<b>1.851</b>	<b>50</b>	<b>685</b>	<b>1.166</b>	<b>2.591</b>	<b>98</b>	<b>2.035</b>	<b>556</b>

<b>Kinderzahlen: Prognose auf Grundlage der EMA-Daten z. Stichtag 01.01.2016</b>	<b>15.701</b>	<b>13.869</b>	<b>16.386</b>	<b>14.139</b>	<b>16.659</b>	<b>14.818</b>	<b>16.659</b>	<b>15.701</b>
<b>Kinderzahlen: Bevölkerungsprognose (Stand: 08.03.2016)</b>	<b>15.739</b>	<b>13.832</b>	<b>15.894</b>	<b>14.610</b>	<b>15.815</b>	<b>15.133</b>	<b>15.695</b>	<b>15.502</b>
Differenz EMA-Daten minus Bevölkerungsprognose	-38	37	492	-471	844	-315	964	199

Anmerkung: Die Bevölkerungsprognose auf Grundlage des Zensus 2011 (Senatsbeschluss vom 22.03.2016 ) konnte bei dieser Darstellung nicht zu Grunde gelegt werden, da die Daten auf kleinräumiger Ebene noch nicht vorliegen. Die Berechnungen werden daher auf Basis der EMA-Daten vom 01.01.2016 durchgeführt (Vorausberechnung auf Grundlage des letzten durchgeschobenen Jahrgangs). Bei der Bildung der Zeilenwerte "Bremen, Stadt" sind negative Werte aus den Spalten Plätze (PL) nicht inkludiert, **weil der angestrebte wohnortnahe Ausbau ansonsten nicht realisiert werden kann. Rundungen in der Spalte "Gruppen" für die Betreuungsart 0-<3:**

SZ-Nr	ST-Nr	Stadtteil	2016/17			2017/18			2018/19			2019/20		
			Gruppen	geplante Standorte	voraussichtl. Betriebsbeginn (Monat / Jahr)	Gruppen	geplante Standorte	voraussichtl. Betriebsbeginn (Monat / Jahr)	Gruppen	geplante Standorte	voraussichtl. Betriebsbeginn (Monat / Jahr)	Gruppen	geplante Standorte	voraussichtl. Betriebsbeginn (Monat / Jahr)
1	53	Blumenthal	1	Ev. ref. Gem. Blumenthal (Haus Blomendal)	12/2016	6	Kita Herrschaftliche Tannen	09/2017						
						7	Kita Nordenholz	01/2018						
1	52	Vegesack	2	Waldorfkindergarten Bremen-Nord	01/2017							6	Schule Fährer Flur	08/2019
1	51	Burglesum	1	Rasselbande im Studiohaus	01/2017	4	Alte Dorfschule	01/2018						
			1	Villa Blumenkamp	09/2016									
2	44	Gröpelingen	1	Erlebnisfarm Ohlenhof als Dependence des Kinderhaus am Kammerberg	wird geprüft	6	Kita "Buntes Haus" Schwarzer Weg 90 Grundstück: privat (inkl. 2 Vorlaufgruppen ab 08/2016)	08/2017	6	Lissaer Str.	08/2018	6	KiTa Im Weinberge Grundstück: privat (4 Vorlaufgruppen ab 08/2017)	08/2019
						6	Kita Ella-Ehlers Grundstück: privat (inkl. 1 Vorlaufgruppe ab 01/2016)	08/2017	2	KuFz Nonnenberg, Ausbau alternativ: Neubau	08/2018			
						1	Bunte Berse/LH	08/2017						
						4	Oslebshauer Park Grundstück: privat	08/2017						
2	43	Walle	1	Ausweitung Quirl Kinderhaus	11/2016	1	Ausweitung Kita Hoffnungskirche	09/2017	4	KiTa Blauhaus GEWOBA Grundstück privat	08/2018	4	Kita Waller Wied mit GS GEWOBA Grundstück privat	08/2019
									4	Kita Hafenpassage? Grundstück privat	08/2018			
3	42	Findorff	3	Familien in Findorff, Kita Magdeburger Str.	12/2016	6	Nürnberger Str. (SP) *	wird geprüft						
			2	Kita Martin-Luther	Entschdg. 08/2016									
3	41	Blockland												
3	31	Östliche Vorstadt							5	HulsbergQuartier I	08/2018	5	HulsbergQuartier II	08/2019
												6	HulsbergQuartier III mit GS	08/2020
3	11	Mitte	3	Postamt 5/An der Weide 3. Etage/Option 4. Grupp Grundstück: privat	01/2017									
			3	Domshof Grundstück: privat	08/2016									
			1	Kita St.Michaelis / St. Stephanie	08/2016									
4	27	Strom												
4	25	Woltmershausen												
4	24	Huchting	6	Kita Auf den Kahlken (Delfter Str.) Grundstück: privat	Vorlauf 2 U3 Gruppen ab 01/2017	6	Kita Willakedamm/ Zwischen Dorpen	01/2018	6	Schule Grolland	08/2018	6	Schule Kirhhuchting	08/2019
			2	Weiternutzung der Mobilbauten (nach Fertigstellung Kita auf den Kahlken)	01/2017									
			1	Ausweitung Stiftchen (Mütze Huchting)	10/2016									
4	23	Obervieland	1	Ausweitung Wühlmäuse	10/2016									

SZ-Nr	ST-Nr	Stadtteil	2016/17			2017/18			2018/19			2019/20		
			Gruppen	geplante Standorte	voraussichtl. Betriebsbeginn (Monat / Jahr)	Gruppen	geplante Standorte	voraussichtl. Betriebsbeginn (Monat / Jahr)	Gruppen	geplante Standorte	voraussichtl. Betriebsbeginn (Monat / Jahr)	Gruppen	geplante Standorte	voraussichtl. Betriebsbeginn (Monat / Jahr)
4	21	<b>Neustadt</b>	4	Cambrai-Dreieck Grundstück: privat	08/2016	2	KuFz Neustadtswall, Ausbau	08/2017	6	Schulgelände Delmestr. (inkl. Ersatz)	08/2018	6	Silberwarenfabrik * Grundstück: privat	08/2019
4	21	<b>Häfen</b>												
5	36	<b>Oberneuland</b>				6	Büropark Oberneuland Grundstück: privat	08/2017						
5	35	<b>Borgfeld</b>	1	Ausweitung Kita Lehesterdeich	09/2016									
5	34	<b>Horn-Lehe</b>	1	Ausweitung Holler Wichtel	01/2017	4	Riekestraße (zählt für	01/2018						
5	33	<b>Vahr</b>	2	Dependance Bisbinger (ehem. Sparkasse)	01/2017				8	Ampelspielplatz (inkl. 3 Vorlaufgruppen seit 2014)	08/2018			
5	32	<b>Schwachhausen</b>	4	Kita Fritz-Gansberg-Str., Neubau	11/2016	2	Elternverein Montessori	08/2017	6	Gärtnerei * Grundstück: privat	08/2018	6	Kirchbachstraße (SP) *	08/2019
			3	Thomas-Mann-Str	10/2016									
6	38	<b>Hemelingen</b>	1	Bürgerhaus Mahndorf, Ausbau	01/2017	6	Vorhaltfläche Schlegstr.	01/2018	6	Diedrich-Wilkens-Straße	08/2018			
			1	St. Nikolai, Ausbau Grundstück: privat	08/2016									
			1	GS Brinkmannstraße als Dependance des Kinderhaus Kl. Marsch	10/2016									
6	37	<b>Osterholz</b>	1	Waldorfkindergarten Bremen-Nord	01/2017	6	Poggenburg (SP) *	01/2018	6	"Unsere kleine Farm" Tenever Grundstück: privat	in Klärung	6	Projekt östlich des KBO (Luzerner Str / Am Siek)	08/2019
			1	Ausweitung Kita Graubündener Str.	08/2016									
			2	OTE-Zentrum als Dependance des Kinderhaus Weserpark	01/2017									
<b>Bremen, Stadt</b>			<b>51</b>			<b>73</b>			<b>59</b>			<b>51</b>		<b>234</b>

- Eigenmittel der Stadt Bremen
- Investorenmodell auf öffentlichem Grund (nur Zuwendungen für Ausstattung)
- Investorenmodell mit eigenem Grundstück (nur Zuwendungen für Ausstattung)

\* alternative Baugrundstücke aktuell in Prüfung

**Kita-Platzausbau / KGJ 16-17**

SZ	ST-Nr.	Stadtteil	Einrichtung / Standort	Träger	geplante Platzveränderung nach				geplante Eröffnung	
					0-<3		3-<6			
					Plätze	Gruppen	Plätze	Gruppen		
1	53	<b>Blumenthal</b>	Spielkreis Lüssum	Stadtteilschule Bremen-Nord e.V.	8	1			01.08.2016	
			Kita St. Nicolai	Caritas-Nord	20	2			01.08.2016	
			Kita der Ev. Gem. Lüssum	BEK			20	1		01.05.2016
			Neue Soz. päd. SPK in Kita der Ev. ref. Gem. Blumenthal (Haus Blomendal)	BEK	8	1				01.12.2016
			Kita Herrschaftliche Tannen	KiTa Bremen						2017
1	52	<b>Vegesack</b>	Waldorf Kindergarten Bremen-Nord	Waldorf-Nord	20	2			01.01.2017	
			Schönebecker Schulzwerge	Stadtteilschule Bremen-Nord e.V.	8	1			01.08.2016	
			Villa am Löh	Stadtteilschule Bremen-Nord e.V.	10	1	10	0,5	01.08.2016	
1	51	<b>Burglesum</b>	Kindergarten Kefi	Kefi e.V.			12	1	01.08.2016	
			Rasselbande im Studiohaus	Gemeinschaftszentrum Studio Grambke e. V.	2		20	1	01.01.2017	
			Villa Blumenkamp	AWO			20	1	01.09.2016	
2	44	<b>Gröpelingen</b>	Vorlaufgruppe Ella-Ehlers				20	1	01.01.2016	
			Buntes Haus (Container) /Schwarzer Weg 98c / Vorlauf Kita Schwarzer Weg (geplant 2017/18)	Christl. Kitas e.V.			40	2	01.08.2016	
			Erlebnisfarm Ohlenhof als Dependance des Kinderhaus Am Kam- merberg	Hans-Wendt-Stftg.			15	1	wird geprüft	
2	43	<b>Walle</b>	Kita Quirl / Hausmeisterhaus, als Kompensation für Abbau 20 Plätze Kiga "Schnecke" BEK	quirl Kinderhäuser e.V.			20	1	01.11.2016	
			Kiga Schnecke (Abbau Ü3)	BEK			-20	-1	01.08.2016	

SZ	ST-Nr.	Stadtteil	Einrichtung / Standort	Träger	geplante Platzveränderung nach				geplante Eröffnung
					0-<3		3-<6		
					Plätze	Gruppen	Plätze	Gruppen	
			Kita Immanuel (Ausbau U3)	LV BEK	10	1			01.08.2016
			Kita KG Walle / Krippe Fienchen wird trotz Kita-Neubau erhalten am Standort Ritter-Raschen-Str.	LV BEK	8	1			01.08.2016
3	42	<b>Findorff</b>	FIF Magdeburger Str. 17, Investor Zech	Familien in Findorff e.V.	20	2	20	1	01.12.2016
			Kita Martin-Luther	BEK			40	2	Entscheidung steht aus
3	41	<b>Blockland</b>							
3	31	<b>Östliche Vorstadt</b>	KuFZ B. d. 3 Pfählen	KiTa Bremen	20	2			01.08.2016
			Umzug Elternverein Momo	EV Momo	-8	-1	-13	-1	15.02.2016
3	11	<b>Mitte</b>	Kita An der Weide (auch Ersatz für Klein Mexiko)	Fröbel	10	1	20	1	01.01.2017
			Grundstück: privat		20	2	20	1	01.01.2017
			Kita Domshof, lt. Ausbaukonzept erst für 17/18 geplant	Familienbündnis e.V.	20	2	20	1	01.08.2016
			Kita St. Michaelis/St. Stephani	BEK			20	1	01.08.2016
4	26	<b>Seehausen</b>	Ausweitung Kita Gem. St. Jacobi Seehausen		5	0,5	10	0,5	01.08.2016
4	25	<b>Woltmershausen</b>	Vorlaufgruppe i. Container auf Gelände der Kita Charlotte Niehaus für deren Neubau	AWO			20	1	I. Quart. 2017
4	24	<b>Huchting</b>	Kita Delfter Str. Grundstück: privat (inkl. Vorlauf 10 Pl. Ü3 ab 01.04.2016)	Fröbel	20	2	10	0,5	01.01.2017
			Ausweitung Vorlauf Kita Delfter Str. (weiterer Mobilbau)	Fröbel			40	2	22.08.2016
			Ausweitung Stiftchen	Mütterzentrum Huchting	10	1			01.01.2017
			neue Tagespflegestelle		5				01.08.2016

SZ	ST-Nr.	Stadtteil	Einrichtung / Standort	Träger	geplante Platzveränderung nach				geplante Eröffnung
					0-<3		3-<6		
					Plätze	Gruppen	Plätze	Gruppen	
4	23	Obervieland	Kita im BGO (erhebliche Bauverzögerung, geplant seit 2014)	BG Obervieland	10	1	20	1	01.06.2016
			Ausweitung Kita Wühlmäuse	Familienbündnis e.V.	10	1			01.10.2016
			Kinderhaus queerbeet (Mobilbauten im Vorgriff auf neue Einrichtung)	quirl Kinderhäuser e.V.	20	2			01.11.2016
			Kita Stichnathstr. (Angebotsumgestaltung)	KiTa Bremen	10	1	-20	-1	voraussichtlich IV. Quart. 2016
			Kita Wischmannstr. (Angebotsumgestaltung)	KiTa Bremen	5	0,5	-10	-0,5	voraussichtlich IV. Quart. 2016
4	21	Neustadt	Kita Huckelriede (Cambrai-Dreieck) Grundstück: privat	SOS Kinderdorf e.V.	30	3	20	1	01.08.2016
			Kita Hohentor (Fertigstellung Neubau)	KiTa Bremen	30	3	20	1	01.04.2016
			Kita Thedinghauser Str. (Angebotsumgestaltung)	KiTa Bremen	10	1	-20	-1	voraussichtlich IV. Quart. 2016
4	21	Häfen							
5	36	Oberneuland							
5	35	Borgfeld	Kita Am Lehsterdeich (Ausweitung durch Mobilbau, geplant für Überhänge u.a. aus Oberneuland und Horn-Lehe)	Hans-Wendt-Stftg.	5	0,5	10	0,5	01.08.2016- 01.09.2016
5	34	Horn-Lehe	Ev. Gemeinde Horn Luisental (Ausweitung, Bauverzögerung)	Bremische Evangelische Kirche	10	1			18.04.2016
			Holler Wichtel (Ausweitung, Bauverzögerung)	Hans-Wendt-Stftg.	9	1			01.10.2016-1. Quartal 2017

SZ	ST-Nr.	Stadtteil	Einrichtung / Standort	Träger	geplante Platzveränderung nach				geplante Eröffnung
					0-<3		3-<6		
					Plätze	Gruppen	Plätze	Gruppen	
5	33	Vahr	Ampelspielplatz (Ausweitung der Vorlaufgruppe für neue Einrichtung, geplant KGJ 2018/19)	KiTa Bremen			20	1	vors. Sommer 2017
			Anmietung von Räumen für 2 Gruppen als Dependance Gartenstadt Vahr; Gruppenszusammen-setzung nach Auswertung Status II	evtl. KiTa Bremen	20	1			<del>01.09/01.10-2016</del> 1. Quartal 2017
			Mütterzentrum (Prüfung zur Ausweitung Container oder Mobilbau)	Mütterzentrum Vahr	10	1			2017
			Dependance KuFZ Heinrich-Imbusch-Weg (Nutzung der Container der OB Kurtzschumacher-Allee) ??? Unklar ob Container ab Herbst frei werden	KiTa Bremen			20	1	
5	32	Schwachhausen	Fritz-Gansberg-Str.II (Ausbau: Erweiterungsbau der Hausmeisterwohnung)	KiTa Bremen	20	2	40	2	01.11.2016
			Fritz-Gansberg-Str. I (Prüfung zur Umwandlung einer Ü-3 Gruppe in eine U-3 Gruppe in der Fritz-Gansberg I)	KiTa Bremen	10	1	-20	-1	vors. 1. Quartal 2017
			Kita Thomas-Mann-Str. (Bauverzögerungen; Fertigstellung Neubau)	Entdeckerhaus	25	2,5	10	0,5	01.10.2016
			Momo e.V. (Umzug)	Elternverein	10	1	18	1	15.02.2016
6	38	Hemelingen	KuFZ Saarburger Straße	KiTa Bremen	20	2			01.03.2016
			Bürgerhaus Mahndorf, Ausbau	Bürgerhaus Mahndorf e.V.	10	1			01.01.2017
			St. Nikolai, Ausbau Grundstück: privat	St. Nikolai	10	1			01.08.2016
			KuFZ Ortwich	KiTa Bremen			20	1	01.08.2016
			Dependance des Kinderhaus Kleine Marsch an GS Brinkmannstr	DRK			20	1	01.10.2016
			Ortsamt Hemelingen	DiKita	8	1			01.12.2016



SZ	ST-Nr.	Stadtteil	Einrichtung / Standort	Träger	geplante Platzveränderung nach				geplante Eröffnung
					0-<3		3-<6		
					Plätze	Gruppen	Plätze	Gruppen	
6	37	Osterholz	Waldorf Kindergarten Osterholz	Waldorf-Bremen	8	1			01.01.2017
			Dependance des KuFZ Graubündener Str an GS Ellenerbrokweg	KiTa Bremen			20	1	01.08.2016
			OTE-Zentrum	AWO	10	1	20	1	01.01.2017
			Trinitatis Gemeinde (Ellenerbrok)	BEK			-40	-2	01.08.2016
			Kita Ellener Hof als Kompensation für Schließung Trinitatis	Familienbündnis e.V.			40	2	01.08.2016
			Ev. Gem. Melanchton	BEK			20	1	01.08.2016
<b>Anzahl - gesamt -</b>					<b>526</b>	<b>52</b>	<b>572</b>	<b>29</b>	



=

Im Statusbericht II enthalten, geplante Eröffnung im Kalenderjahr 2016:

Summe für die Einrichtungsart 0-&lt;3 90 Plätze

Summe für die Einrichtungsart 3-&lt;6 -20 Plätze



=

Im Statusbericht II enthalten, geplante Eröffnung bis 01.08.2016:

Summe für die Einrichtungsart 0-&lt;3 231 Plätze

Summe für die Einrichtungsart 3-&lt;6 297 Plätze



=

Geplante Eröffnung im Kalenderjahr 2017:

Summe für die Einrichtungsart 0-&lt;3 69 Plätze

Summe für die Einrichtungsart 3-&lt;6 10 Plätze

=

weitere Ausbauoptionen in Abstimmung mit Trägern 2016/2017:

Summe für die Einrichtungsart 0-&lt;3 136 Plätze

Summe für die Einrichtungsart 3-&lt;6 285 Plätze